

RELATÓRIO SEMANAL

Semana do dia 14 ao dia 18 de abril de 2025



Scan para todos os relatórios

VISÃO GERAL

Este relatório consiste em um resumo do acompanhamento técnico e apontamentos realizado pelo **Eng. Douglas Ariel M. Leão CREA 17131 DRO.** **É de total responsabilidade da empresa KQUEIROZ** a análise do relatório e com isso tomar as decisões cabíveis para as próximas atividades.

APONTAMENTOS - OBRA SORAIA

ATIVIDADES EM ANDAMENTO

Atividades	Status no ato da visita	Notas
Assentamento de alvenaria em bloco de concreto	Em andamento ▾	NA

APONTAMENTOS EM REUNIÃO PRESENCIAL

Questão	Atribuído a	Status
SEM REUNIÃO DE ALINHAMENTO	N.A.	Resolvido ▾

APONTAMENTO SEMANAS ANTERIORES EM REUNIÃO PRESENCIAL A SEREM RESOLVIDOS

Questão	Atribuído a	Status
N.A.	N.A.	Resolvido ▾
N.A.	N.A.	Pendente ▾



OBSERVAÇÕES EXTRAS RELEVANTES

- NA



Imagem 01 - Assentamento de alvenaria em blocos de concreto



Imagem 02 - Passagens tubulações hidrossanitarios e esperas

CONCLUSÃO RELATÓRIO E DEFINIÇÕES PARA PRÓXIMAS SEMANAS

Dadas as orientações deste projeto, será aguardado a conclusão das orientações ou questionamentos contrários a decisão para tomada de decisão da empresa.

Autor do relatório: Eng. Douglas Ariel M. Leão - CREA 17131 DRO